

VIKTIGE DATOER OG INFORMASJON NYE VÅTROM FOR LUTVANNKOLLEN 45, 47A, 47B, 49.

Adresse	Antall leiligheter	Førbefaring	Bestillingsfrist/ Evt. bestillingsmøte	Låsbytte	Tildekking	Oppstart	Merking	Vask av bad	Kontrollbefaring	Lås settes tilbake
Lindebergåsen 45 Venstre	3	05.11.19	19.11.19	06.01.20	06.01.20	06.01.20	29.01.20	31.01.20	12.02.20	20.02.20
Lindebergåsen 45 Midt	3	05.11.19	19.11.19	09.01.20	10.01.20	13.01.20	05.02.20	07.02.20	19.02.20	27.02.20
Lindebergåsen 45 Høyre	4	05.11.19	26.11.19	16.01.20	17.01.20	20.01.20	12.02.20	14.02.20	26.02.20	05.03.20
Lindebergåsen 47 A Venstre	4	06.11.19	26.11.19	23.01.20	24.01.20	27.01.20	19.02.20	21.02.20	04.03.20	12.03.20
Lindebergåsen 47 A Midt	3	06.11.19	03.12.19	30.01.20	31.01.20	03.02.20	26.02.20	28.02.20	11.03.20	19.03.20
Lindebergåsen 47 A Høyre	4	06.11.19	03.12.19	06.02.20	07.02.20	10.02.20	04.03.20	06.03.20	18.03.20	26.03.20
Lindebergåsen 47 B Venstre	4	12.11.19	10.12.19	13.02.20	14.02.20	17.02.20	11.03.20	13.03.20	25.03.20	02.04.20
Lindebergåsen 47 B Midt	3	12.11.19	10.12.19	20.02.20	21.02.20	24.02.20	18.03.20	20.03.20	01.04.20	16.04.20
Lindebergåsen 47 B Høyre	4	12.11.19	17.12.19	27.02.20	28.02.20	02.03.20	25.03.20	27.03.20	01.04.20	16.04.20
Lindebergåsen 49 Venstre	3	13.11.19	17.12.19	05.03.20	06.03.20	09.03.20	01.04.20	03.04.20	15.04.20	23.04.20
Lindebergåsen 49 Midt	3	13.11.19	07.01.20	12.03.20	13.03.20	16.03.20	08.04.20	17.04.20	29.04.20	07.05.20
Lindebergåsen 49 Høyre	3	13.11.19	07.01.20	19.03.20	20.03.20	23.03.20	15.04.20	24.04.20	06.05.20	14.05.20

Førbefaring: Vi starter kl 08:00, og holder på til vi er ferdige. Beboere som skal videre på jobb oppfordres til å møte ved inngangen kl 0800. Vi lager da en liste på hvilke leiligheter som taes først, regn med ca 20 min pr leilighet på førbefaring

Bestillingsfristen: Beboer møter i showrom. Planlegg badet i forkant av møtet. Klokkeslett blir varslet i postkasser. Varsel blir delt ut etter førbefaring eller neste dag

Låsbytte: Gjennomføres mellom 08:00-09:00. Sylinder til døren skal skiftes. Beboer må være tilstede evt. levere nøkl. på forhånd David Heed 480 15 809

Tildekking: Det legges beskyttelsespapp på gulv. Beboer trenger ikke å være tilstede

Merking: Senest på den datoen. Beboer må merke opp på flislagte vegger hvor WC-rullholder, kroker, knagger etc skal monteres

Dette markeres lettest ved hjelp av teipbiter på veggene.

Overlevering/Vasking: Badet skal etter planen være ferdig, og det blir gjennomført en byggvask i leilighetene mellom kl. 08.00-17.00

Små ting i forhold til produksjon, blir tatt i den 5. uken på produksjon

Kontrollbefaring: Vi starter klokka 8:00

Lås tilbake: Låsesylinder i dør skiftes tilbake. Gjennomføres mellom kl. 8:00-9:00. Beboer må være hjemme. Kontaktperson er David Heed tlf 480 15 809
Mistet nøkkel blir fakturert 1000nok pr stk.

