

Viktige datoer Luttvankollen Ole Reistadsvei 1A-B, 3, 9A-C.

Adresse	Antall leiligheter	Førbeфарing	Bestillingsfrist/ Evt. bestillingsmøte	Låsbytte	Tildekking	Oppstart	Merking	Vask av bad	Kontrollbeфарing	Lås settes tilbake
Ole Reistadsvei 1A Venstre	4	14.01.20	03.03.20	26.03.20	27.03.20	30.03.20	22.04.20	30.04.20	13.05.20	21.05.20
Ole Reistadsvei 1A Midt	4	14.01.20	10.03.20	02.04.20	14.04.20	14.04.20	06.05.20	08.05.20	20.05.20	28.05.20
Ole Reistadsvei 1A Høyre	4	14.01.20	17.03.20	16.04.20	17.04.20	20.04.20	13.05.20	15.05.20	27.05.20	04.06.20
Ole Reistadsvei 1B Venstre	3	21.01.20	24.03.20	23.04.20	24.04.20	27.04.20	20.05.20	22.05.20	03.06.20	11.06.20
Ole Reistadsvei 1B Midt	3	21.01.20	31.03.20	30.04.20	30.04.20	04.05.20	27.05.20	29.05.20	10.06.20	18.06.20
Ole Reistadsvei 1B Høyre	3	21.01.20	14.04.20	07.05.20	08.05.20	11.05.20	03.06.20	05.06.20	17.06.20	25.06.20
Ole Reistadsvei 3 Venstre	4	28.01.20	21.04.20	14.05.20	15.05.20	18.05.20	10.06.20	12.06.20	24.06.20	02.07.20
Ole Reistadsvei 3 Midt	3	28.01.20	28.04.20	20.05.20	22.05.20	25.05.20	17.06.20	19.06.20	24.06.20	13.08.20
Ole Reistadsvei 3 Høyre	4	28.01.20	05.05.20	28.05.20	29.05.20	02.06.20	24.06.20	26.06.20	01.07.20	13.08.20
Ole Reistadsvei 9A Venstre	4	04.02.20	12.05.20	04.06.20	05.06.20	08.06.20	01.07.20	03.07.20	05.08.20	13.08.20
Ole Reistadsvei 9A Midt	3	04.02.20	19.05.20	03.08.20	03.08.20	03.08.20	26.08.20	28.08.20	09.09.20	17.09.20
Ole Reistadsvei 9A Høyre	4	04.02.20	26.05.20	03.08.20	03.08.20	03.08.20	26.08.20	28.08.20	09.09.20	17.09.20
Ole Reistadsvei 9B Venstre	4	11.02.20	02.06.20	06.08.20	07.08.20	10.08.20	02.09.20	04.09.20	16.09.20	24.09.20
Ole Reistadsvei 9B Midt	3	11.02.20	09.06.20	06.08.20	07.08.20	10.08.20	02.09.20	04.09.20	16.09.20	24.09.20
Ole Reistadsvei 9B Høyre	4	11.02.20	16.06.20	13.08.20	14.08.20	17.08.20	09.09.20	11.09.20	23.09.20	01.10.20
Ole Reistadsvei 9C Venstre	4	18.02.20	11.08.20	20.08.20	21.08.20	24.08.20	16.09.20	18.09.20	30.09.20	08.10.20
Ole Reistadsvei 9C Midt	3	18.02.20	11.08.20	20.08.20	21.08.20	24.08.20	16.09.20	18.09.20	30.09.20	08.10.20
Ole Reistadsvei 9C Høyre	4	18.02.20	18.08.20	27.08.20	28.08.20	31.08.20	23.09.20	25.09.20	07.10.20	15.10.20

Førbeфарing: Vi starter kl 08:00, og holder på til vi er ferdige. Beboere som skal videre på jobb oppfordres til å møte ved inngangen

kl 0800. Vi lager da en liste på hvilke leiligheter som tæs først, regn med ca 20 min pr leilighet på førbeфарing

Bestillingsfristen: Beboer møter i showrom. Planlegg badet i forkant av møtet. Klokkeslett blir varslet i postkasser. Varsel blir delt ut etter førbeфарing eller neste dag

Låsbytte: Gjennomføres mellom 08:00-09:00. Sylinder til døren skal skiftes. Beboer må være tilstede evt. levere nøkl. på forhånd David Heed 480 15 809

Tildekking: Det legges beskyttelsesapp på gulv. Beboer trenger ikke å være tilstede

Merking: Senest på den datoen. Beboer må merke opp på flislagte vegger hvor WC-rullholder, kroker, knagger etc skal monteres

Dette markeres lettest ved hjelp av teipbiter på veggene.

Overlevering/Vasking: Badet skal etter planen være funksjonelt, og det blir gjennomført en byggvask i leilighetene mellom kl. 08.00-17.00

Små ting i forhold til produksjon, blir tatt i den 5. uken på produksjon

Kontrollbeфарing: Vi starter klokka 8:00 og gjennomfører kontroll på da samme måte som førbeфарing.

Lås tilbake: Låsesylinder i dør skiftes tilbake. Gjennomføres mellom kl. 8:00-9:00. Beboer må være hjemme. Kontaktperson er David Heed tlf 480 15 809

Mistet nøkkel blir fakturert 1000nok pr stk.

